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1. Nyt fra skadesstedet
v. Jesper Nybo Andersen



Nyt fra skadestedet

Følgegruppemøde d. 7 juni 2024



Skadestedsstrategi  Nordic Waste

Akut førstehjælp

Alt det vi har gjort

✓ Lukning af yderligere 
jordtilførsel til NW

✓ Nødsikring af Alling å ved 
etablering af rørlægning 
og  overpumpning af å 
vand udenom skredet

✓ Bortgravning af jord fra 
fronten for af standse 
skred

✓ Deponering af jord fra 
NW i decentrale 
deponier

✓ Nødhåndtering af 
overfladevand

✓ Rensning af vand inden 
bortskaffelse

Stands kilderne til 
skaden

Igangværende / kommende 
projekter

✓ Tage vandtrykket ud af 
pladsen ved søtømning 
og afværgepumpning

✓ Nedsæt erosionen ved 
tilsåning

✓ Reducer udvaskning ved 
håndtering /indkapsling 
af Filler.

✓ Forbedret rensning af 
spildevand så vi kan øge 
tilledning til Randers 
Centralrenseanlæg

✓ Prøvegravning i skred 
fronten

✓ Geoteknisk eftervisning 
af bæreevne i området

Retablering af 
skadestedet og 

omgivelser

✓ Flyt jord fra skredsted og 
Gl. Århusvej til pladsen 
og som afdækning af 
Filler.

• Etabler ”ny Alling Å , i 
kombineret rør og 
åbent vandløb.

• Etabler fast 
spildevandsledning fra 
NW til kloaksystemet

✓ Nedlæg pumpestationen 
og pumpeledninger

• Fjern Jord fra Tirstrup til 
Randers havn

• Genetablering af Gl. 
Århusvej

Oprydning efter 
operationen

Kommende projekter

✓ Oprydning i VMR’s 
bassiner

• Fjernelse af Virkevangen 
bassin

• Etablering af permanent 
opsamling og  evt. 
rensning af 
overfladevand ved NW

✓ Nedlæggelse af bassiner 
og skurby ved skadested

✓ Fjernelse af anlæg i 
oplandet i Favrskov

Det fremtidige 
landskab 

• Endelig landscaping for Å 
og Terræn



Styret opsamling af
vand fra skreddet

Vand fra skreddet, styres ad 
gravede grøfter til
opsamlingspunkter I  
terrænet, og ledes til
basin 1, 2 og 3



Renseanlæg under 
ordnede forhold



Renseanlægsopbygning



Vi har tømt basin 10, 9 og 7, og har reetableret basin 10.

Der er lavet en række boringer I området og på baggrund
heraf, er det besluttet at afgrave 30 cm. topjord.
Den opgravede jord lægges i miler som analyseres.
Den afgravede bund analyseres pr 100 m2

Bassinet reetableres med jorden fra voldene og 
omgivelserne.
Den afgravede jord deponeres alt efter forureningsgrad

Tømning af bassiner ved Ølst



Ved udgravningen finder vi 
mange bygningsdele som
sorters nedknuses og 
genanvendes i størst muligt
omfang



Området grønnes



Microfiller fra silo og fillerbjerg er indkapslet
Filleren er samlet og bjerget er jævnet ud.
Der er udlagt 30-50 cm jord som er komprimeret
Der er udlagt signalnet
Der er udlagt topjord
Området tilsås



Det virker - Kvaliteten af overfladevandet forbedres



Kvaliteten af overfladevandet forbedres



Vi har fjernet 30-40.000 t. 
fra skredfronten



Fjerne restjord fra gl. 
Århusvej

Projektere og etablere 
vejunderføring til åen

Tømme og renoverer 
restbassinerne ved Ølst

Projektere og etablere 
åen

Kritisk vej

Etablere 2 nye bassiner v. 
Gl Århusvej

Etablere det nye 
renseanlæg i syd

Udføre 
naturgenopretning af 
eksisterende å-forløb

Flytte jorden fra Tirstrup

Finde og sløjfe den gamle 
grundvandsboring

Projektere og udføre 
afledning af renset vand

Etablere grøfteforløb i 
skreddet

Tømme og renovere VMR 
bassiner

Projektere og bygge den 
endelige renseløsning

Etablere voldanlægget

Støtteaktiviteter Sideaktiviteter

Projektere og udføre Gl. 
Århusvej

Lukke byggeplads

Hvad nu ???



2. Spildevandsplan
v. Jesper Nybo Andersen 



Afværgeindsats - vandhåndtering på Nordic Waste
Den nuværende afværgeindsats for håndtering af overfladevandet er designet til at 
håndtere overfladevandet i den situation, hvor der foregik et jordskred eller der var 
betydelig risiko herfor. 

Genetableringen af Alling Å i henhold til det af Byrådet besluttede hovedscenarie 
indebærer, at de nuværende bassiner i Alling ådal skal fjernes og den igangværende 
vandhåndtering skal ændres. 

Der er behov for etableringen af et vandhåndteringsanlæg, der sikrer:

• At Alling Å kan genetableres tæt på det gamle Å løb.

• At overfladevandet holdes indenfor arealerne, hvor Nordic Waste tidligere drev 
virksomhed og kun skal kortkøres i et mindre omfang. 

Miljø- og teknikudvalget og Byrådet præsenteres for forslag til § 33 stik. 2 
godkendelse af Anlægget helholdsvis den 13. og 17. juni 2024.

Tilladelsen vil fastsætte miljø- og naturkravene til anlægget, som bliver indarbejdet i 
en miljøgodkendelse af anlægget som fremsendes til politisk behandling i 
september 2024.



Afværgeindsats - vandhåndtering på Nordic Waste

Afværgeanlægget skal tilgodese følgende miljø- og naturformål: 

• Afværgeanlægget skal sikre, at den nuværende og genetablerede Alling Å 
ikke kan blive forurenet af overfladevand fra arealerne tidligere anvendt af 
Nordic Waste, og ejet af virksomheden DSH Recycling A/S. 

• Afværgeanlægget skal via mest mulig fordampning og interne bassiner sikre, 
at overfladevandet i mindst muligt omfang skal bortskaffes til rensning. 

• Afværgeanlægget må ikke give anledning til eller udgøre en risiko for:

• grundvandet i ådalen

• nuværende eller fremtidige drikkevandsindvindinger

• skade på de nærliggende naturområder eller Randers Fjord

• En belastning af klimaet

• Et nyt jordskred.

• Der skal via en væsentlighedsvurdering og habitatvurdering være 
dokumentation for at anlægget ikke kan udgøre et problem ift. natur- og 
vandmiljø og de arter der lever her. 



3. Fødevarestyrelsen, nyt om 
prøvetagning
v. Jesper Kaas Schmidt



Der foreslås prøver af 
afgrøder, som findes i 
haverne nu samt prøver 
af kartofler, når 
spiseklare. 

Udvælges efter højst 
risiko for afstrømmet 
overfladevand og støv 
og anden luftbåren 
forurening. 

Asparges 500 gr.

Salat 500 gr.

Kartofler 1 kg

Undersøgelse af afgrøder i Ølst Fødevarestyrelsen:



Ingen risiko for afstrømmet overfladevand. 

Udpegning med afsæt i luftbåren spredning

To forhold i udvælgelse af haver: 

1. Den alm. luftbårne spredning fra oplag på 
NW styret af vind

2. Luftbåren spredning fra forbikørende 
lastbiler med læs af microfiller og jord. 

Vinterhalvåret vest-sydvestlig 
retning = Ølst er i vindzone som 
er hyppigst.

Sommerhalvår mere vestlig 
vindretning = Ølst er ikke 
beliggende så eksponeret for de 
hyppigste vinde

Både sommer og vinter er byen 
eksponeret med de højeste 
vindhastigheder i begge perioder

Fagligt afsæt Dominerende vindretninger



3 haver der har samme eksponering i forhold 
til retning til NW oplagsplads men med 
forskellige afstand til kilden.
 
2 haver i umiddelbar nærhed af Gl. Århusvej 
og i samme afstand som referencehaver i 
kriterier 1.   

Borgernes oplevelser 
med spredning af støv 
i haver

To udvælgelseskriterier fagligt Kobles med borgernes 
erfaringer



Enighed om afsæt for 
prøveindsamling 

1,2,3 pga vindretning

4,5 pga lastbilkørsel

1: leverer salat

2: kartofler

3: asparges

4: kartofler

5: afventer p.t. 
tilbagemelding på afgrøde

Møde 4/6 med 
repræsentanter i Ølst



Borgere samler kontaktinformation på dem, der kan levere afgrøder. 

Forvaltningen leverer samlet kontaktinfo til Fødevarestyrelsen. 

Herefter direkte kontakt mellem haveejere i Ølst og  

Fødevarestyrelsens prøveindsamlere. 

Næste skridt



4. Sundhedsundersøgelse i 
Ølst
v. Thomas Krarup



• Status vedrørende svar fra Styrelsen for patientsikkerhed (STPS)

• Masser af kontakt om setup af kortlægning- ingen konkrete 
svar

• Første step er kortlægning af hvordan borgerne har været 
eksponeret. Først på det grundlag vil STPS forventeligt udtale sig 
om muligheden for en sundhedsundersøgelse.

• Såfremt STPS ikke kan bidrage yderligere vil vi stedet opsøge 
ekstern rådgiver herom – indhente forslag

• Forvaltningen fremlægger forslag til beslutning om igangsætning af 
en kortlægning for SIK-udvalget og byrådet.

• Randers Kommune skal finansiere kortlægningen. Det har vi 
p.t. ingen finansiering til, idet det er ikke en del af 
afværgeforanstaltningerne.

Sundhedsperspektivet



5. Favrskov Kommunes rolle 
v. Jesper Kaas Schmidt



• Forvaltningen arbejder pt sammen med Favrskov Kommune i forhold til 
de konkrete afværgeforanstaltninger vedrørende vandhåndtering. 

• Afværgeindsatsen kræver at der etableres volde rundt om Nordic 
Wastes arealet samt etableringen af et internt vandhåndteringssystem, 
så det kan sikres at alt overfladevandet kan håndteres og renses inde på 
området. Dette forudsætter en miljøgodkendelse. 

• Der arbejdes efter en fælles miljøgodkendelse, dog således at 
godkendelsen rent juridisk er opdelt i en Randers Kommune del og en 
Favrskov Kommune del.

• Forvaltningen har appelleret til at Favrskov Kommune understøtter 
vores tids- og procesplan med politisk behandling af §33 stk. 2 
tilladelsen også selvom det indebærer, at Favrskov kommune udover 
miljøgodkendelsen vil skulle meddele en landzonetilladelse til 
projektet. 

• Forvaltningen har oplyst om, at vi vurderer, at det anlægsteknisk vil 
være hensigtsmæssigt og billigst at voldene etableres samtidig i 
Randers og Favrskov Kommune. 

• Forvaltningen har gjort Favrskov Kommune opmærksomme på risikoen 
for at overfladevandet løber i Alling Å inde i Favrskov Kommune, hvis 
ikke situationen håndteres. 

Samarbejde med Favrskov Kommune



6. Lov om miljøskade
v. Jesper Kaas Schmidt



• Træffes hvis der er sket en miljøskade, eller der er 
overhængende fare for miljøet

• Kommunen sender udkast til afgørelse om miljøskade 
til Miljøstyrelsen (MST).

• MST kommer med en bindende udtalelse

• Kommunen træffer afgørelse om miljøskade ud fra 
MSTs udtalelse.

• Herefter behandles sagen efter Miljøskadelovens regler. 
MST er myndighed.

• MST stilles krav om sikkerhed for opfyldelse af 
forpligtelser. 

• Hvis der ikke kan stilles sikkerhed, falder sagen tilbage i 
Miljøbeskyttelsesloven, og kommunen bliver 
myndighed på ny.

• Miljøbeskyttelsesloven § 
73f: Kommunen træffer 
afgørelse om miljøskade

• Inden da skal afgørelsen 
sendes til MST for at få 
en bindende udtalelse

• Afgørelse om miljøskade 
kan ikke påklages 

Afgørelse om miljøskade Miljøbeskyttelsesloven



7. Jorden i Tirstrup
v. Jesper Kaas Schmidt



• Byrådet besluttede den 21. maj 2024 at jorden på karteringspladsen i 
Tirstrup hovedsageligt skal nyttiggøres på Randers Havn.

• Randers Havns bestyrelse har bedt om endnu en rådgivervurdering. Den 
laves af Dansk Miljørådgivning og forventes at være klar omkring den 17. 
juni 2024.

• Randers Kommune er endnu en gang blevet bedt om at fjerne jorden i 
Tirstrup af Syddjurs Kommune. Derfor påtænker Forvaltningen indtil jorden 
kan køres på Randers Havn at påbegynde bortkørslen af jorden i Tirstrup ved 
at køre en mindre del af det til Silkeborg.

• Forvaltningen lægger op til at man begynder så hurtigt som muligt, 
forventeligt omkring den 13. juni, at køre jord til Silkeborg.

• Det er forsat som Byrådet har besluttet meningen at størstedelen af jorden i 
Tirstrup skal køres til Randers Havn. Dette kan forventeligt ske fra den 24. 
juni 2024, hvis Havnens bestyrelse træffer beslutning herom. 

Bortkørsel af jord fra Tirstrup



8. Status på forvaltningens 
miljøtilsyn
v. Jesper Kaas Schmidt



• Ansættelse af 2 nye medarbejdere – Forvaltningen har fortsat 4 årsværk i 
alt.

• Ny teamleder for miljøteamet.

• Indførelse af kvalitetsledelse med ekstern audit med faste skabeloner, 
procedurer m.v.

• Ny miljøtilsynsplan præsenteres for miljø og teknikudvalget og Byrådet i 
august – bl.a. bliver der fremover fokus på virksomheder med særlig 
beliggenhed ift. natur.

• Gennemgang af vores miljøtilsyn, er i gang,  Aarhus Kommune gennemgår 
miljøgodkendelse og tilsyn i perioden 2018-2023. Det præsenteres på miljø- 
og teknikudvalget til august.

• Sager vedrørende miljøtilladelse til virksomheder fremlægges for miljø- og 
teknikudvalget til godkendelse. Her præsentere også hvad der er muligt 
inden for lovgivningen at stille krav til virksomhederne om.

• Vi har ca. 100 virksomhederne og 75 landbrug med en 
miljøgodkendelser/tilladelser og der gennemføres tilsyn på ca. 450 
virksomheder og ca. 300 landbrug.

Initiativer vedrørende forvaltningens miljøtilsyn



9. Eventuelt og næste møde
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